СОГЛАСОВАНО
Префект Юго-западного административного округа города Москвы

_____ **Волков О.А.**

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРЕФЕКТУРОЙ ЮЗАО В 2022 ГОДУ

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)	Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
ЮЗАО										
13Б3200000: Мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы (Мой район) - Благоустройство "знаковых" объектов										
1	Коньково	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств в границах ул. Островитянова, Профсоюзная, ул. Введенского с обустройством пешеходных связей района	11,9	25.11.2021	21.01.2022	04.02.2022/ 15.02.2022	18.02.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
		ВСЕГО 1	**11,9**							